

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2565

หน่วยงาน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	แผนงาน (งาน/โครงการ)	หมวดค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวนเงิน จำนวน (บาท)	แผนการปฏิบัติงาน			ผลการดำเนินงาน				การเบิก/จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓) ไม่เป็นไปตามแผน (✗)	ปัญหา/ อุปสรรค	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		จัดทำประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศ (เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินออกงบประมาณ/ เงินสทบ (บาท)			
		คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ														
		งบลงทุน รายการครุภัณฑ์														
1		รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้น รุนมือจับข้างเดียว ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 370 กิโลกรัม	10 คัน	65,000.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		65,000.00	/		ไม่มี
2		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	60 เครื่อง	1,380,000.00	มหาวิทยาลัยดำเนินการ											
3		ระบบห้องเรียน Smart Class Room พร้อมติดตั้ง	1 ระบบ	1,500,000.00	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ต.ค. 65	วิธี (e-bidding)	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ต.ค. 65		1,499,000.00	/		ไม่มี
4		ชุดจอสัมผัสแบบ Interactive Touch พร้อมติดตั้ง	2 ชุด	300,000.00	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ธ.ค. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65		297,000.00	/		ไม่มี
5		โพลีเทียม อะคริลิก เรืองแสง LED เปลี่ยนสีได้ พร้อมรีโมท ขนาด 61*40*112 ซม.	2 ตัว	27,600.00	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ธ.ค. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65		27,600.00	/		ไม่มี
6		รถเข็นพับได้ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม	10 คัน	13,500.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		13,500.00	/		ไม่มี
7		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	1 เครื่อง	15,000.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		14,950.00	/		ไม่มี
8		เครื่องกรองน้ำระบบ RO	1 ระบบ	55,000.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		55,000.00	/		ไม่มี
9		เวทีสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 12*2.4*0.4 เมตร พร้อมบันได 2 ข้าง	1 ชุด	149,000.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		145,000.00	/		ไม่มี
10		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	123 เครื่อง	3,690,000.00	มหาวิทยาลัยดำเนินการ											
11		ระบบบริหารจัดการควบคุมประตูอัตโนมัติ	1 ระบบ	772,000.00	มี.ค. 65	เม.ย. 65	มิ.ย. 65	วิธี (e-bidding)	มี.ค. 65	เม.ย. 65	มิ.ย. 65		770,000.00	/		ไม่มี

ลำดับ	แผนงาน (งาน/โครงการ)	หมวดค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			ผลการดำเนินงาน				การเบิก/จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✗)	ปัญหา/อุปสรรค
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวน (บาท)	จัดทำประกาศ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศ (เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบ (เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินออกงบประมาณ/เงินสทบ (บาท)			
12		เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	4 เครื่อง	22,000.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		20,000.00	/		ไม่มี
13		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1 เครื่อง	29,000.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		26,250.00	/		ไม่มี
14		สว่านไร้สาย	1 เครื่อง	4,200.00	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64		4,200.00	/		ไม่มี
15		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA	1 เครื่อง	440,000.00	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65		435,000.00	/		ไม่มี
16		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	20 เครื่อง	400,000.00	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ธ.ค. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65		363,200.00	/		ไม่มี
17		ระบบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมถ่ายทอดสดและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	1 ระบบ	905,200.00	มี.ค. 65	เม.ย. 65	ส.ค. 65	วิธี (e-bidding)	มี.ค. 65	พ.ค. 65	ส.ค. 65		895,000.00	/		ไม่มี
		<b>งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>														
1		งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตพร้อมระบบไฟส่องสว่างของโรงจอดรถบัสคณะการบัญชีและการจัดการ	1 งาน	200,000.00	ม.ค. 65	ก.พ. 65	เม.ย. 65	วิธีเฉพาะเจาะจง	ม.ค. 65	ก.พ. 65	เม.ย. 65		189,974.93	/		ไม่มี



